

17. STVV 1/15-06-2023

SIVO 103123

POP 109-3

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher  
Holger Strebert  
[stvv@stadt-reichelsheim.de](mailto:stvv@stadt-reichelsheim.de)

21.05.2023

### Anfrage: Außenanlagen Kita Wichtelwiese Dorn-Assenheim

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Strebert,

die CDU-Fraktion bittet den Magistrat um Beantwortung der folgenden Fragen in der Stadtverordnetenversammlung am 15.06.2023:

#### Sachverhalt

Auf eine Anfrage der CDU-Fraktion zur Stadtverordnetenversammlung am 01.09.2021 antwortete der Magistrat, dass nach Ausschreibung der einzelnen Maßnahmen bis Ende 2021 eine Fertigstellung der Außenanlagen der Kita Wichtelwiese im Frühjahr 2022 erfolge. Alle folgenden Abschnitte beziehen sich auf die den Kindern zur Verfügung stehende Grünfläche. Bis dato, 21.05.2023, wurden bis auf eine Herrichtung der Grünfläche keinerlei Maßnahmen umgesetzt.

Einem Bericht der Reichelsheimer Nachrichten vom 05.05.2023 sind folgende Passagen zu entnehmen: „Die Elternschaft der Kita Wichtelwiese im Reichelsheimer Stadtteil Dorn-Assenheim ist verzweifelt. Seit der Eröffnung im Januar 2021 gibt es keine Spielmöglichkeit im Außengelände der Einrichtung. Selbst eine Spielwiese ist auf dem Gelände nicht vorhanden. Der Acker auf dem Außengelände stellt vielmehr eine Gefährdung für die Kinder dar, da im langen viel zu hohen Gras Disteln und Zecken lauern.“

Auf eine Besprechung vom 30.09.2022 referenzierend heißt es weiter: „Die Elternbeiratsvertreter waren mit der Zusage aus dem Termin gegangen, dass das Außengelände im April 2023 fertiggestellt sein würde.“

Referenzierend auf einen Schriftverkehr von Mitte März 2023 heißt es seitens des Magistrats: „dass ... einer Fertigstellung nach den Sommerferien 2023 optimistisch entgegensehen“ werde.

Der Elternbeirat weiter: „Leider kann, nach aktuellem Stand, auch dieses Zeitfenster nicht mehr eingehalten werden, da bislang noch keine Spielgeräte bestellt wurden und mit Lieferzeiten von mindestens sechs Monaten zu rechnen ist.“

Die Elternschaft appelliere an die Verantwortlichen, „den Kindern für dieses Jahr wenigstens ausreichend Sonnenschutz, einen Sandkasten und eine schöne Wiese zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wäre die Elternschaft bereit, alles zu tun, um dieses Vorhaben zu unterstützen.“

Quelle: <https://www.alexanderhitz.de/news/2023/kitaww0123/kitaww0123.html>

## Fragen

1. Wann ist, Stand 15.06.2023, mit der Fertigstellung der Außenanlagen zu rechnen? Sofern der Termin Ende der Sommerferien nicht gehalten werden kann, was sind die Gründe hierfür?
2. Wann steht den Kindern die minimale Forderung von ausreichend Sonnenschutz, einem Sandkasten und einer schönen Wiese zur Verfügung?
3. Ist eine Veranstaltung wie ein Tag der offenen Tür geplant, währenddessen der breiteren Öffentlichkeit die Einrichtung zugänglich gemacht wird?
4. Sieht das Konzept eine engere Kooperation mit der Kita Sankt Elisabeth im Hinblick auf gemeinsame Veranstaltungen (Erntedank, St. Martin etc. pp.) vor?

Wir danken dem Magistrat für seine Ausführungen.

Beste Grüße

Holger Hachenburger